

Modelo de Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [02]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	ACPR
Data e Horário:	29/09/2026 das 20:30 às 22:30
Local / Plataforma:	Discord
Fase do Projeto:	Fase 02 - Testes e Sonar

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Cauã De Oliveira Lopes	Presente	Documento assinado digitalmente  CAUA DE OLIVEIRA LOPES Data: 30/09/2026 00:08:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ryan Abade Oliveira	Presente	Documento assinado digitalmente  RYAN ABADE OLIVEIRA Data: 30/09/2026 05:39:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Arivaldo Teixeira Moraes Neto	Presente	Documento assinado digitalmente  ARIVALDO TEIXEIRA MORAES NETO Data: 29/09/2026 23:47:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Pedro Luiz De Barros Pereira	Presente	Documento assinado digitalmente  PEDRO LUIZ DE BARROS PEREIRA Data: 30/09/2026 05:52:13-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Revisão geral e validação das partes de entrega para Fase 02.
- Realização dos testes com JUnit e SonarQube.
- Análise do Código para CheckList de Teste Estático.

- Atualização dos arquivos de documentação do projeto.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- **Validação de Testes e Qualidade de Código (JUnit e SonarQube):** Alinhamento sobre a implementação e execução das suítes de testes unitários utilizando JUnit (abrangendo regras de negócio base e requisitos autorais) e verificação dos indicadores de qualidade de código estático por meio das métricas do SonarQube.
- **Controle de Qualidade e Limpeza de Código:** Avaliação das tarefas voltadas para a execução do checklist de teste estático e identificação de pontos de melhoria, como a remoção de métodos e códigos mortos na engine.
- **Gestão de Documentação e Entregas:** Organização dos prazos e responsabilidades para a finalização dos artefatos da Fase 02, incluindo o documento de testes, matriz de rastreabilidade, relatórios e atas.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Execução Dos Teste com JUnit e SonarQube	Ryan	29/09/2026	Em andamento
Arquivos de Documentação Da Fase 2	Arivaldo	29/09/2026	Em andamento
CheckList Estático	Cauã	29/09/2026	Em andamento

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 22:30. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.